

П Л А Н

первоочередных действий по переходу на новые федеральные образовательные стандарты
на 2011 год в МОУ СОШ №8 ст Копанской МО Ейский район

№ п/п	Мероприятия	Исполнители	Сроки
1	Создание рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в общеобразовательное учреждение	Клиндух Т.Л.	4.апреля
2	Участие в организационно-методических семинарах	Хорева Ж.В. Мухина Г.В.	Постоянно
3	Обеспечение условий реализации основной образовательной программы начального общего образования(самооценка и организационные мероприятия)	Клиндух Т.Л. Смирнова Г.В. Мухина Г..В	Март-август
4	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (в т.ч. анкетирование)	Прасолова М.Д. Хорева Ж.В. Мухина Г.В.	Апрель-май
5	Размещение информации о мероприятиях по введению ФГОС с 1 сентября 2011 года на сайте ОУ	Хорева Ж.В. Пустовит Т.А.	Апрель- май
6	Анализ кадрового потенциала для осуществления перехода на ФГОС начального обучения (повышение квалификации учителей начальных классов)перспективный план развития	Клиндух Т.Л. Мухина Г.В.	Апрель-август
7	Разработка модели организации образовательного процесса , обеспечивающего организацию внеурочной занятости	Прасолова М.Д. Мирошниченко Т.П.	До 1 августа
8	Составление проекта УП для 1-4 классов	Клиндух Т.Л. Хорева .Ж.В	До 1 июля
9	Выбор моделей и механизмов учета внеурочных достижений обучающихся общеобразовательного учреждения	Прасолова М.Д. Мирошниченко Т.П.	До 1 августа
10	Разработка программы воспитания и социализации (ПВоС)в	Прасолова М.Д.	До 1 июля

	соответствии с региональной программой воспитания и социализации	Чмиль А.Ю Хорева Ж.В.	
11	Разработка рабочих программ по учебным предметам(в т.ч.КТП)	Хорева Ж.В. Строкун Т.В. Соломаха Л.А.	До 1 августа
12	Разработка программ внеурочной деятельности (ПВД)с учетом местных особенностей	Прасолова М.Д. Хорева Ж.В. Мирошниченко Т.П.	До 15 августа
13	Разработка локальных актов , регламентирующих оплату труда учителя 1 класса(в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования), подготовка текста дополнительного соглашения	Клиндух Т.Л. Мирошниченко Т.П.	До 1 сентября
14	Разработка модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования	Прасолова М.Д. Мирошниченко Т.П. Хорева Ж.В.	До 1 августа

Директор МОУ СОШ №8

 Т.Л.Клиндух